TRE A Studio
Ambiente Architettura Arredamento

STUDIO DI PROGETTAZIONE
VIA ARAPIETRA 13 - 65124 PESCARA
TEL 085/66871 CELL 349/1238335
www.treastudio.it - info@treastudio.it
elvira.visciola@archiworldpec.it

ARCHITETTO
ELVIRA VISCIOLA
VSC LVR 65H42 H926G

COMUNE	COMMITTENTE
PESCARA	• LEONARDO CANTIERI S.r.l. – VIA DELLA FORNACE BIZZARRI n° 5 PESCARA (PE) – P.IVA 01813670682

SCALA	PROGETTO
	P.U.E. PROGETTO URBANISTICO ESECUTIVO Comparto 5.10 sub A – Zona P.R.G. B4

TAVOLA	OGGETTO
N° 7	CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE
MAGGIO 2022	

VISTI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE: GIORNI 1095

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA
MONTAGGIO BARACCA DI CANTIERE	5 giorni
REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE	15 giorni
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE	5 giorni
SCAVO DI SBANCAMENTO	50 giorni
SCAVO A SEZIONE	50 giorni
ACQUE BIANCHE	100 giorni
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100 giorni
ROTTURA STRADA ESISTENTE	10 giorni
ALLACCI ACQUE BIANCHE	30 giorni
ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30 giorni
ALLACCI ALTRE RETI	100 giorni
RIPRISTINO STRADA ESISTENTE	30 giorni
POSA DI CORDOLI IN C.L.S. VIBRATO	30 giorni
REALIZZAZIONE PARCHEGGI	250 giorni
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE	60 giorni
MONTAGGIO DI PALI ILL. PUBBLICA	100 giorni
POSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI	100 giorni
PULIZIA FINALE	20 giorni
SMANTELLAMENTO BARACCA DI CANTIERE	10 giorni
TOTALE GIORNATE LAVORATIVE	1095 giorni